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Oggetto: Progetto n. 10.8.1.A2-FESR PON - FR - 2015 - 28 del PON — Programma
Operativo Nazionale - avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
“Per la scuola — competenze e ambienti di apprendimento — Ampliamento e
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN /WLAN” ed il relativo
finanziamento- Atto dj sottomissione.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 4003/2016
del 19/05/2016 ¢é stata indetta la gara per la fornitura di Ampliamento e
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- nell’ambito del
Progetto n. 10.8.1.A2-FESR PON - FR - 2015 - 28 del PON — Programma
Operativo Nazionale - avviso MIUR prot. n. AOODGEFID /9035 del
13/07/2015 “Per la scuola — competenze e ambienti di apprendimento —
Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” per un
importo a base d’asta di € S.725,41 (cinquemilasettecentoventicinque /41)
iv.a. esclusa e di € 6.985,00 (seimilanovecentottantacinque/ 00) i.v.a.
inclusa, comprensivo di trasporto, installazione, montaggio nei luoghi di
destinazione e collaudo finale;

- che a seguiti di RDO n. 1236600 del 06/06/2016 su piattaforma MEPA,
ha risposto positivamente una delle 5 Ditte invitate a partecipare e
precisamente: AURORA COMPUTERS S.R.L., via Aquileia n. 70 (p.i.
00541910311) di Gradisca dTsonzo (GO), Legale Rappresentante sig.
MARUSSI Giacomo;

- VISTO il contratto prot. n. 4910/2016 del 24/06/2016, sottoscritto con la
Ditta AURORA COMPUTERS S.R.L., via Aquileia n. 70 (p.i. 0054191031 1)
di Gradisca d’Isonzo (GO), Legale Rappresentante sig. MARUSSI Giacomo
per la fornitura e posa in opera dell’Ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN /WLAN- nell’ambito del Progetto n. 10.8.1.A2-
FESR PON - FR - 2015 - 28 del PON — Programma Operativo Nazionale -



avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola —
competenze e ambienti di apprendimento — Ampliamento e adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN /WLAN” per un importo di € 4.909,74
(quattromilanovecentonove /74) i.v.a. esclusa e pari ad € 5.989,88
(cinquemilanovecentottantanove /88) i.v.a. compresa;

- che l'offerta e la conseguente stipula del contratto hanno determinato delle
€conomie rispetto all’importo autorizzato;

- che si é ravvisata la necessita e Popportunita di implementare ed ampliare
la rete LAN/WLAN oggetto della gara per potenziare ulteriormente il
Progetto;

- che la variante rientra nei limiti di cuj all’art. 106 del D.Lgs n. 50

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2016, il giorno 25 del mese dj agosto, con il presente atto si conviene
quanto segue:

art. 1 —il sig. MARUSSI Giacomo, Legale Rappresentante della Ditta AURORA
COMPUTERS S.R.L., via Aquileia n. 70 (p.i. 00541910311) di Gradisca
dTsonzo (GO), assume Iimpegno a fornire, senza alcuna eccezione, i materiali
informatici previsti dalla proposta di ampliamento del Progettista prof.
Antoniali Fabio e della conseguente determina a contrarre prot. n. 5762, del
23/08/2016 del Dirigente Scolastico e consistenti in:

CARATTERISTICHE FORNITURA

Descrizione Quan | Prezzo Importo totale
tita
bretelle UTP cat 6 di lunghezza 1 metro DK1614010B 24 € 1,07 € 25,58
annelli di permutazione RJ45 in categoria 6 DN91624U 6 € 27,30 € 163,80
ripiani universale per armadio rack colore nero DN 19TRAY1SW 5 € 16,80 € 84,00
Allestimento quadri rack con i nuovi accessori della fornitura 1 € 542,29 € 542,29
Importo netto scontato i.v.a. esclusa TOTALE € 815,67
iv.a. € 179,45
Importo scontato i.v.a. inclusa TOTALE € 995,12

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 1236600 del
06/06/2016.

Art. 2 - L’importo complessivo della fornitura di cui trattasj ammonta ad euro
995,12 (novecentonovantacinque /12) comprensivo di i.v.a.

Art. 3 - I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto
principale, sono soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 4 - Per effetto dell’esecuzione delle forniture previste, vista la loro eseguita, il
tempo utile per la consegna delle stesse, € da ritenersi entro il 31 agosto 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ditta AURORA COMPUTERS S.R.L.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO _Legale Rappresentante
Prof. arina Bosari g _1{10 Marussi—~ -
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